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Наставник: др Горан С. Ћировић, дипл. грађ. инж 
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Испуњене предиспитне обавезе из предмета: Грађевинска механизација, Бетонске конструкције 1, 
Металне и дрвене конструкције 1 Механика тла и фундирање
Циљ предмета
Циљ предмета је да грађевински инжењери у потпуности овладају проблематиком организације грађења на 
нивоима градилишта и производних погона у складу са важећим законским прописима. 
Исход предмета 
Предмет омогућава разумевање процеса изградње објеката, комуникације, метода, материјала, система, 
опреме, планирања, терминирања, безбедности, анализе трошкова, контроле трошкова; разумевање тематских 
целина менаџмента као што су: економија, пословање, право, етика, руковођење, доношење одлука и методе 
оптимизације. 
Садржај предмета
Теоријска настава
 План и програм предмета. Историјат организације грађења. Теорија система. Информациони системи. Карта 

процеса и дијаграм тока
 Менаџмент. Функције менаџмента. Пословни систем. Грађевинско предузеће Организационе шеме. Услови 

који утичу на грађевинску производњу. Спољашњи услови. Услови снабдевања
 Месечни коефицијент искоришћености радног времена. Организација градилишта (слајдови). Шири избор 

машина. Ужи избор машина. Теоријски и практични учинак. Годишњи фонд радног времена. Грађевинске 
норме / нормирање у грађевинарству

 Прорачун потреба у радној снази, механизацији и материјалу. Прорачун броја радника-дана и броја радних 
дана. Шема организације градилишта. 

 Систем сигурности и заштите на раду. Градилишна документација. Списак докумената за технички преглед. 
Активности на пројектовању. Врсте пројеката. Измене документације и последице на грађење. Техничка и 
планска документација

 Ресурси. Предмер и предрачун. Подела грађевинских радова. Погони. 
 Увод у планирање. Планирање у грађевинарству. Статички и динамички планови. Нумерички динамички 

план. Гантограм. Ортогонални планови. Циклограми. Финансијски план - S крива
 мрежно планирање. Анализа структуре. Анализа времена. Оптимизација мрежних планова. Активности. 

Типови веза у мрежном планирању. Термини-рани гантограм. Укупна и слободна временска резерва. 
Прорачун мрежног плана помоћу табеле. Активности: стамбена зграда/хала. 

 мрежно планирање – активности. Анализа структуре. Прорачун напред-натраг. Прорачун помоћу табеле. 
Гантограми. Циклограми. Финансијски план. PERT. Операциона истраживања у грађевинарству. Симплеx 
метода. Транспортна метода. Рачунарска обрада мрежног плана. 

Практична настава
 Теоријски садржаји су преведени на практичну примену кроз вежбе и практичне вежбе у наставним базама
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Број часова активне наставе Остали часови
Предавања:

3
Вежбе:

3
Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе
Предавања: теме се обрађују према редоследу наведеном у садржају предмета. 
Вежбе: израда задатака из области обрађене на предавањима, увежбавање. 
Практичне вежбе: 15 часова у току семестра на градилиштима

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит
практична настава 30 усмени испит 30
самостални рад 30




